

Grooming realizado Etapa 2 - Entrega 2

Tarea (nombre)	Descripción	Duración estimada	Duración real
Elección de arquitectura	Elección de herramientas, lenguaje, motor de BD, metodología a utilizar y convenciones para trabajar	1.5 h	1.3 h
Diseño de Base de Datos	Diseñar el esquema de tablas (emergencias, lotes, ofertas, usuarios y roles) y crear las entidades y tablas correspondientes	2 h	4/5 h
Setup Docker BD	Configurar contenedores de Docker para la BD PostgreSQL local y entorno de apps	4 h	3 h
Crear archivo de inicialización de la base de datos	Crear el script SQL de reset y carga de datos de ejemplo compartidos por el equipo (regiones, municipios, recursos, ONGs e inventario) y el servicio de Docker Compose que lo ejecuta cuando la base está vacía		1.3 h
Inicialización del Backend	Configurar el servidor backend (Java/Spring Boot) con su respectiva conexión a la base de datos.	4 h	3 h
Inicialización del Frontend	Levantar el proyecto frontend con su pantalla principal responsiva y enrutador.	4 h	3 h
Crear usuarios (Bonita)	Investigar cómo funcionan los usuarios en Bonita y crear usuarios con sus respectivos roles		1.30 h
Login usuarios (Backend)	Crear usuarios con sus respectivos perfiles. Se resolvió con un endpoint de inicio de sesión que chequea que el usuario exista y que coincida la clave	6 h	2 h
Login usuarios (Frontend)	Crear página de inicio de sesión con su configuración (nombre de usuario y contraseña)	4 h	2 h
Registro usuarios (frontend)	Registro de usuario	2 h	No realizada
Formulario de Alta de Emergencia	Desarrollar la interfaz web (frontend) para que el Municipio registre una emergencia (gravedad, zona, descripción).	3 h	3 h
Alta de Emergencia: endpoint (backend)	Desarrollar el endpoint que recibe el formulario de alta, valida los datos y persiste la emergencia asociada al municipio del operador		5 h

Tarea (nombre)	Descripción	Duración estimada	Duración real
UI: Publicación de Lotes	Desarrollar la pantalla para que el Centro Coordinador visualice la alerta y cargue el desglose de los "Lotes de Necesidades".	4 h	6 h
Publicación de Lotes: endpoint (backend)	Desarrollar los endpoints para crear un lote con sus ítems a partir de una emergencia, consultar el catálogo de recursos y listar/consultar los lotes publicados		10 h
Formulario de Carga de Ofertas	Desarrollar la interfaz para que las ONGs visualicen los lotes y registren sus "Ofertas de Ayuda" básicas.	4 h	4 h
Carga de Ofertas: endpoint (backend)	Desarrollar los endpoints para registrar una oferta sobre un lote con el detalle de recursos aportados y consultar las ofertas de la ONG		3 h
Trazabilidad de Ofertas	Implementar el versionado de ofertas para la trazabilidad de las mismas, donde el usuario de la ONG pueda verlas y una pantalla simple inicial para un auditor		2 h
Contratos en Bonita Studio	Configurar contratos de inicio en Bonita para habilitar el envío de datos externos	1.5 h	1 h
Integración del registro de emergencia con API REST de Bonita	Levantar una nueva instancia de proceso al registrar la emergencia y setear las variables iniciales.	4 hs	7 h
Integración del registro de lote con API REST de Bonita	Levantar una nueva instancia de proceso al registrar el lote y setear las variables iniciales.		5 h
Implementación de notificaciones	Modelado e integración de notificaciones		3 h
Edición y retiro de ofertas	Permitir a la ONG modificar o retirar una oferta ya cargada sobre un lote (pantalla de edición y endpoints de actualización y baja)		3 h
Ofertas parciales y en consorcio	Permitir que una oferta cubra parte de un lote y que varias ONGs aporten a una misma oferta, consultando el inventario disponible de cada ONG		2 h
Listados y detalle por perfil	Pantallas de consulta: emergencias del municipio y su detalle, emergencias de la región con paginación para el coordinador, lotes publicados y su		2 h

Tarea (nombre)	Descripción	Duración estimada	Duración real
	detalle, y lotes disponibles para las ONGs		
Navegación y manejo de sesión	Barra de navegación y layout principal, cierre de sesión y restauración de la sesión al recargar la aplicación		1h
Control de acceso por rol	Restringir pantallas y endpoints según el perfil (Operador Municipal, Coordinador, ONG, Auditor) a partir del rol y grupo del usuario en Bonita		1.3 h
Mejoras de UI y manejo de errores	Unificar el diseño de las pantallas, agregar avisos y confirmaciones al usuario y un manejo global de errores en el backend		2h
Pruebas unitarias del backend	Escribir tests de los servicios de autenticación, emergencias, lotes, ofertas y notificaciones		1h
Actualización del modelo en Bonita	Ajustar el proceso modelado en la Entrega 1 (compuertas, nombre del proceso, variables y organización) para poder integrarlo con la aplicación		2 h
Refactor del proyecto	Reorganizar la estructura de carpetas y el código del frontend y backend para unificar criterios entre los integrantes		2 h
Correcciones de Docker y entorno	Ajustar Dockerfiles, Docker Compose y variables de entorno (URL de Bonita, puertos) para que la aplicación completa levante en contenedores		2.5 h
Integración de ramas y corrección de errores	Resolver conflictos de merge y corregir errores detectados al integrar el trabajo de los integrantes		2h
Documentación del proyecto	Redactar el README con arquitectura, convenciones, pasos de instalación y configuración del login con Bonita		2 h
Gestión de Proyecto: Análisis de Desvíos	Reunión grupal para comparar las duraciones estimadas vs. las reales de la Etapa 1, calcular desvíos, ajustar el tablero y planificar la Etapa 3.	2 h	2 h