Diagrama de Gantt - RescueSync

Grupo 13

INTEGRANTES

Ballesteros Javier   García Zárate Facundo   Rodriguez Sofia   Glassman Juan   Barrena Teo

DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA

El diagrama muestra las actividades del trabajo práctico RescueSync organizadas en cuatro épicas, una por entrega: Entrega 1 (modelado del proceso en Bonita), Entrega 2 (aplicación web e integración inicial con Bonita), Entrega 3 (Sistema Nacional en la nube e integración con Bonita) y Entrega 4 y Final (actividades restantes hasta el informe final). Cada fila es una tarjeta del tablero de Jira del grupo y su barra va de la fecha de inicio a la de fin. La barra gruesa de cada épica resume el período de sus tareas.

- **Entregas 1 a 3.** Las filas son las tareas de los groomings entregados, con el mismo nombre. Se ubican dentro del período de cada entrega (24/8 al 10/9, 11/9 al 1/10 y 2/10 al 22/10), en el orden en que se planificaron.
- **Entrega 4 y Final.** Reúne las tareas planificadas entre el 26/10 y el 19/11 para completar el desarrollo y la integración del sistema y cerrar con el informe final.
- **Entregas.** Los rombos marcan la semana de cada entrega según el cronograma de la cátedra. El diagrama termina en la Entrega 5 (19/11).
- **Fuente.** Proyecto DSSD del grupo en Jira (dssdunlp.atlassian.net, clave SCRUM).

DESVÍOS POR ENTREGA

ENTREGA	TAREAS ESTIMADAS	ESTIMADAS (H)	REALES (H)	DESVÍO (H)	TAREAS SIN ESTIMAR	REALES SIN ESTIMAR (H)
🟩 Entrega 1	18	20,5	20,5	0	—	—
🟧 Entrega 2	13	44	41,8	−2,2	20	53,4
🟦 Entrega 3	21	74	71,5	−2,5	5	15
Entregas 1 a 3	**52**	**138,5**	**133,8**	**−4,7**		

Desvío = horas reales menos estimadas, calculado solo sobre las tareas que tenían estimación; un valor negativo indica que llevó menos tiempo que lo previsto. En la Entrega 1 las horas del grooming corresponden a tiempos reales, por lo que estimadas y reales coinciden. La Entrega 4 y Final está en curso.

ACTIVIDAD
ago
sep
oct
nov
24
31
7
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
Entrega 1 · 10 sep
Entrega 2 · 1 oct
Entrega 3 · 22 oct
Entrega 4 · 5 nov
Entrega 5 · 19 nov
ENTREGAS
Entrega 1
24 ago – 10 sep
Lectura conjunta del enunciado
Investigación del uso de Bonita
División de módulos entre integrantes
Modelado: Registro de Emergencia
Modelado: Generación de Lotes
Modelado: Convocatoria y Ofertas Colaborativas
Modelado: Validación Externa y Asignación Flexible
Modelado: Adjudicación y Notificación
Modelado: Compromiso Nacional
Modelado: Ejecución, Finalización y Cierre Bilateral
Puesta en común de los diagramas individuales
Integración en un único flujo end-to-end
Revisión de conexiones y puntos de quiebre
Incorporación de temporizadores
Incorporación de eventos alternativos
Revisión y ajuste fino del modelo completo
Identificación de tareas pendientes para Entrega 2
Estimación de esfuerzo por tarea
Entrega 2
11 sep – 1 oct
Elección de arquitectura
Diseño de Base de Datos
Setup Docker BD
Crear archivo de inicialización de la base de datos
Inicialización del Backend
Inicialización del Frontend
Crear usuarios (Bonita)
Login usuarios (Backend)
Login usuarios (Frontend)
Formulario de Alta de Emergencia
Alta de Emergencia: endpoint (backend)
UI: Publicación de Lotes
Publicación de Lotes: endpoint (backend)
Formulario de Carga de Ofertas
Carga de Ofertas: endpoint (backend)
Trazabilidad de Ofertas
Contratos en Bonita Studio
Integración del registro de emergencia con API REST de Bonita
Integración del registro de lote con API REST de Bonita
Implementación de notificaciones
Edición y retiro de ofertas
Ofertas parciales y en consorcio
Listados y detalle por perfil
Navegación y manejo de sesión
Control de acceso por rol
Mejoras de UI y manejo de errores
Pruebas unitarias del backend
Actualización del modelo en Bonita
Refactor del proyecto
Correcciones de Docker y entorno
Integración de ramas y corrección de errores
Documentación del proyecto
Gestión de Proyecto: Análisis de Desvíos
Entrega 3
2 oct – 22 oct
Definición del alcance y contratos de la API
Inicialización del proyecto y repositorio
Diseño de base de datos
Carga de datos de ejemplo
Login con JWT
Gestión de cuentas de ONGs
Catálogos de consulta
Investigar locking en PostgreSQL
Control de concurrencia y bloqueo
Liberación y cierre
Manejo de errores y validaciones
Pruebas de los endpoints
Documentación con Swagger
Investigar despliegue con Docker en Render o Heroku
Crear Dockerfile
Despliegue en la nube
Endpoint de ofertas consolidadas (aplicación local)
Integración con Bonita
Recepción de ofertas en el Sistema Nacional
Registro de la validación nacional en la aplicación local
Decisión municipal sobre las ofertas validadas
Liberación de recursos en la aplicación local
Documentación de la entrega
Reuniones de seguimiento
Unificar procesos en Bonita
Gestión de Proyecto: Análisis de Desvíos
Entrega 4 y Final
23 oct – 19 nov
Reorganización de la situación actual y división de tareas restantes
Crear Endpoints para Dashboard
Crear frontend para Dashboard
Agregar tarea de renovación de JWT en Bonita
Actualizar algoritmo de bloqueo (App Local)
Agregar Casos de error para swagger
Realizar algoritmo de validación de ofertas
Actualización de reservas de los recursos en el SN
Crear tabla Actividad
Modificar nomenclatura de rutas en swagger
Pantalla de la ONG para ejecutar el despliegue
Marcar actividades como completadas
Pantalla del CCR "Validar estado despliegue"
Modificar formulario de alta de emergencia
Cierre del proyecto: informar finalización y liberar recursos
Visualizacion de actividades
Informe final del trabajo

ACCESO AL JIRA DEL GRUPO

Para ver el proyecto en Jira, solicitar acceso desde este enlace:

https://dssdunlp.atlassian.net/?continue=https%3A%2F%2Fdssdunlp.atlassian.net%2Fwelcome%2Fsoftware%3FprojectId%3D10000&atlOrigin=eyJpIjoiNGRlY2MwMWZkYTc0NDEwNjg5MzMzOWE5ZGQ0OGVmZWUiLCJwIjoiamlyYS1zb2Z0d2FyZSJ9