Diagrama de Gantt - RescueSync

Grupo 23

Entrega 1 — 24 ago – 10 sep

Lectura conjunta del enunciado
Investigación del uso de Bonita
División de módulos entre integrantes
Modelado: Registro de Emergencia
Modelado: Generación de Lotes
Modelado: Convocatoria y Ofertas Colaborativas
Modelado: Validación Externa y Asignación Flexible
Modelado: Adjudicación y Notificación
Modelado: Compromiso Nacional
Modelado: Ejecución, Finalización y Cierre Bilateral
Puesta en común de los diagramas individuales
Integración en un único flujo end-to-end
Revisión de conexiones y puntos de quiebre
Incorporación de temporizadores
Incorporación de eventos alternativos
Revisión y ajuste fino del modelo completo
Identificación de tareas pendientes para Entrega 2
Estimación de esfuerzo por tarea

Entrega 2 — 11 sep – 1 oct

Elección de arquitectura
Diseño de Base de Datos
Setup Docker BD
Crear archivo de inicialización de la base de datos
Inicialización del Backend
Inicialización del Frontend
Crear usuarios (Bonita)
Login usuarios (Backend)
Login usuarios (Frontend)
Registro usuarios (frontend)
Formulario de Alta de Emergencia
Alta de Emergencia: endpoint (backend)
UI: Publicación de Lotes
Publicación de Lotes: endpoint (backend)
Formulario de Carga de Ofertas
Carga de Ofertas: endpoint (backend)
Trazabilidad de Ofertas
Contratos en Bonita Studio
Integración del registro de emergencia con API REST de Bonita
Integración del registro de lote con API REST de Bonita
Implementación de notificaciones
Edición y retiro de ofertas
Ofertas parciales y en consorcio
Listados y detalle por perfil
Navegación y manejo de sesión
Control de acceso por rol
Mejoras de UI y manejo de errores
Pruebas unitarias del backend
Actualización del modelo en Bonita
Refactor del proyecto
Correcciones de Docker y entorno
Integración de ramas y corrección de errores
Documentación del proyecto
Gestión de Proyecto: Análisis de Desvíos

Entrega 3 — 2 oct – 22 oct

Definición del alcance y contratos de la API
Inicialización del proyecto y repositorio
Diseño de base de datos
Carga de datos de ejemplo
Login con JWT
Gestión de cuentas de ONGs
Catálogos de consulta
Investigar locking en PostgreSQL
Control de concurrencia y bloqueo
Liberación y cierre
Manejo de errores y validaciones
Pruebas de los endpoints
Documentación con Swagger
Investigar despliegue con Docker en Render o Heroku
Crear Dockerfile
Despliegue en la nube
Endpoint de ofertas consolidadas (aplicación local)
Integración con Bonita
Recepción de ofertas en el Sistema Nacional
Registro de la validación nacional en la aplicación local
Decisión municipal sobre las ofertas validadas
Liberación de recursos en la aplicación local
Documentación de la entrega
Reuniones de seguimiento
Unificar procesos en Bonita
Gestión de Proyecto: Análisis de Desvíos

Entrega 4 y Final — 23 oct – 19 nov

Reorganización de la situación actual y división de tareas restantes
Crear Endpoints para Dashboard
Crear frontend para Dashboard
Agregar tarea de renovación de JWT en Bonita
Actualizar algoritmo de bloqueo (App Local)
Agregar Casos de error para swagger
Realizar algoritmo de validación de ofertas
Actualización de reservas de los recursos en el SN
Crear tabla Actividad
Modificar nomenclatura de rutas en swagger
Pantalla de la ONG para ejecutar el despliegue
Marcar actividades como completadas
Pantalla del CCR "Validar estado despliegue"
Modificar formulario de alta de emergencia
Cierre del proyecto: informar finalización y liberar recursos
Visualizacion de actividades
Informe final del trabajo